



**УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОАРМЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

от 10.02.2023 г. № 41

ул. Ленина, 62, г. Красноармейск,
Тел: (845-50) 2-17-33
Факс: (845-50) 2-17-33

ПРИКАЗ

**Об утверждении плана-графика создания
новых мест для реализации дополнительных
общеобразовательных программ в образовательных
организациях Красноармейского муниципального
района Саратовской области на 2023 год**

Во исполнении распоряжения Правительства Саратовской области от 16 октября 2020 года № 300-Пр «О создании новых мест дополнительного образования детей в Саратовской области», приказа Министерства образования Саратовской области от 30.01.2023 г. №130 «Об утверждении Плана-графика создания новых мест дополнительного образования в Саратовской области на 2023 год», в целях создания условий, позволяющих обеспечить увеличение охвата детей современными дополнительными общеобразовательными программами и обновить материально-техническую базу организаций системы дополнительного образования детей в Саратовской области

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план-график создания новых мест для реализации дополнительных общеобразовательных программ в рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование» в образовательных организациях Красноармейского муниципального района Саратовской области в 2023 году согласно Приложению.
2. Заместителю начальника управления образования администрации Красноармейского муниципального района Филатовой Н.В. разместить настоящий приказ на сайте управления образования АКМР в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Начальник управления образования
администрации Красноармейского
муниципального района



А.А. Хижняков

План-график

Создания новых мест для реализации дополнительных общеобразовательных программ в рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование» в образовательных организациях Красноармейского муниципального района Саратовской области в 2023 году

№п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Проведение самообследования и мониторинга инфраструктурных условий реализации дополнительных общеобразовательных программ по физкультурно-спортивной, социально-гуманитарной, художественной и туристско-краеведческой направленностям на новых местах дополнительного образования Красноармейского муниципального района	Консультационно-методический центр системы образования Красноармейского муниципального района, Образовательная организация – участник проекта	По форме, установленной Федеральным оператором	10.02.2023
2.	Утверждение плана-графика создания новых мест дополнительного образования детей	Управление образования АКМР	Приказ управления образования АКМР	15.02.2023
3.	Утверждение перечня средств обучения и воспитания для создания новых мест	Управление образования АКМР	Приказ управления образования АКМР	15.02.2023
4.	Объявление закупок товаров, работ, услуг для создания новых мест	Управление образования АКМР, МУ «ЦБ ОМСУ»	Извещения о проведении закупок	01.03.2023
5.	Повышение квалификации (профессионального мастерства) педагогических работников на создаваемых новых	Консультационно-методический центр системы образования Красноармейского муниципального района	Удостоверения о повышении квалификации	В течение срока реализации мероприятий

	местах			
6.	Заключение контрактов (договоров, соглашений) по итогам проведения закупок	Управление образования АКМР,	Контракты, договоры, соглашения	01.03.2023
7.	Брендинг помещений	Управление образования АКМР, образовательная организация – участник проекта	Оформлены кабинеты, входные группы в соответствии с брендбуком	01.07.2023
8.	Закупка, доставка и налаживание оборудования и средств обучения	Консультационно-методический центр системы образования Красноармейского муниципального района, Образовательная организация – участник проекта	Товарные накладные, акты приёмки работ	10.08.2023
9.	Осуществление подбора кадров и заключение трудовых соглашений	Образовательная организация – участник проекта	Трудовые соглашения	30.08.2023
10.	Набор детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам на новые места	Образовательная организация – участник проекта	Локальные акты организации	30.09.2023
11.	Проведение мониторинга эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения	Консультационно-методический центр системы образования Красноармейского муниципального района, Образовательная организация – участник проекта	Форма, установленная Федеральным оператором	08.12.2023